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            HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU
	Ordu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana sermaye yatırımlarını gerçekleştirmekte olan Daire Başkanlığımız, ilk olarak Ordu Üniversitesi 15 Yıllık Gelişim Planını hazırlamıştır. Bu plan doğrultusunda geçen 10 yıllık süre zarfında Ziraat Fakültesi, Ziraat Fakültesi B Blok,Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası ile 1000 Seyircili Kapalı Spor Salonu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Açık Spor Tesisi yapımını tamamlayarak hizmete açılmıştır. Rektörlük ve İdari Bina yapım işleri halen devam etmekte olup, Diş Hekimliği Fakültesi Binası Yapım İşi tamamlanmış olup, geçici kabul çalışmalarına başlanılmştır. Bağış yoluyla yapılan Merkezi Kütüphane Binası tamamlanıp, faaliyete geçmiş olup, Okul Öncesi Eğitim Binasının 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmıştır. Bunun yanında yerleşkede altyapı ve peyzaj çalışmaları da bina tesis v.b. yapılarla paralel olarak devam etmektedir.

           2013 yılında başlayan kamulaştırma işlemleri 2017 yılında da devam etmiş olup; kamulaştırma yoluyla 325.823,59 m2 alan üniversitemize kazandırılmıştır.

	Yıl içerisinde gayrimenkul alımları ve kamulaştırma işlerinde 10.893.014,38 ₺, gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde 27.957.222,61 ₺ ve gayrimenkul büyük onarım giderlerinde 1.304.560,23 ₺ harcanmıştır.  2017 yılında ödenek bazında toplam 40.790.030,64 ₺ harcama yapılmıştır.

       Daire Başkanlığımız Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek suretiyle gerekli sermaye yatırımlarını hayata geçirecektir. 2017 yılının ayrıntılı değerlendirmesi bu faaliyet raporu içeriğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Stratejik amaçlarımızın anlaşılabilmesi için bazı istatistiki verilere yer verilmiştir. Belirlemiş olduğumuz amaçlara ulaşabilmek için takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


İnş. Müh. Vuslat Varol ÇOLAKOĞLU
Daire Başkanı
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I- GENEL BİLGİLER
[bookmark: _Toc158804382]A. Misyon ve Vizyon
         Misyon
Daire Başkanlığımız Üniversitemizde eğitim ve öğretimin, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, en üst seviyede teknolojik altyapı ve donanıma sahip bir şekilde, gerçekleştirilebilmesi için sermaye yatırımlarını, ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde, gerçekleştirmeyi kendine misyon edinmiştir.
Vizyon
Çağdaş ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı,  teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği doğru ve güvenilir şekilde sağlayıp sermaye yatırım faaliyetlerini yürütmek.
[bookmark: _Toc158804383]B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik;
· Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
· Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
· Yatırım programlarının hazırlanmasını,
· Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,
· Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
· Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
· Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampüs içi peyzaj çalışmalarının yapılmasını,
· Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapılmasını,
· Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini,
· Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,
· İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler.
· Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapmak.
· Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.
· Tahakkuk işlemlerini yapmak.
· Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.
· Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.
· Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
· İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
· Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
· Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesinin yapılması
· Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapılması.
· Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerinin yapılması
· Süre uzatım kararlarını verilmesi.
· Keşif artışlarının hazırlanması.
· Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması.
· Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.
· Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi.
· Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması

İş ve işlemlerini merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.
		









ÜNİVERSİTEMİZ FAAL EĞİTİM-ÖĞRETİM BİRİMLERİNİN YERLEŞKELERE DAĞILIMI
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	EĞİTİM BİRİMİ
	BULUNDUĞU YER

	[bookmark: RANGE_A3]ENSTİTÜLER
	Fen Bilimler Enstitüsü

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Sosyal bilimler Enstitüsü
	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Sağlık Bilimler Enstitüsü

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	FAKÜLTELER
	Ziraat Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

	Ünye

	
	Fen Edebiyat Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

	Fatsa

	
	Tıp Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Güzel Sanatlar Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Diş Hekimliği Fakültesi

	Güzelyalı-Altınordu

	
	Eğitim Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	İlahiyat Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	
	Sağlık Bilimleri Fakültesi

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	YÜKSEKOKULLAR
	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

	Cumhuriyet Yerleşkesi

	MESLEK YÜKSEKOKULLARI
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

	Altınordu

	
	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

	Altınordu

	
	Mesudiye Meslek Yüksekokulu

	Mesudiye

	
	Fatsa Meslek Yüksekokulu

	Fatsa

	
	Ünye Meslek Yüksekokulu

	Ünye

	
	Ulubey Meslek Yüksekokulu

	Ulubey

	
	Akkuş Meslek Yüksekokulu

	Akkuş

	
	İkizce Meslek Yüksekokulu

	İkizce






EĞİTİM VE DİNLENME AMAÇLI BİNA VE TESİSLER


	Bina ve Tesisin Niteliği
	Bulunduğu Yerleşke 
	Adet
	Toplam Alan (m²)

	Rektörlük Binası
	Cumhuriyet
	1
	5.135,00

	Fen-Edebiyat Fakültesi
	Cumhuriyet
	1
	8.000,00

	Ziraat Fakültesi
	Cumhuriyet
	1
	8.500,00

	Ziraat Fakültesi B Blok
	Cumhuriyet
	1
	13.500,00

	Diş Hekimliği Fakültesi
	Cumhuriyet
	1
	12.400,00

	Eğitim Fakültesi
	Cumhuriyet
	1
	11.800,00

	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
	Cumhuriyet
	1
	6.500,00

	Merkezi Araştırma Laboratuarı
	Cumhuriyet
	1
	2.000,00

	Morfoloji Binası
	Cumhuriyet
	1
	14.000,00

	Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
	Cumhuriyet
	1
	11.319,00

	Mesudiye MYO
	Mesudiye
	1
	2.915,00

	Ünye MYO
	Ünye
	1
	2.907,00

	Fatsa MYO
	Fatsa
	1
	3.110,00

	Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
	Fatsa
	1
	3.338,00

	Ulubey MYO
	Ulubey
	1
	1.320,00

	Akkuş MYO
	Akkuş
	1
	1.060,00

	İkizce MYO
	İkizce
	1
	3.838,00

	Diş Hekimliği Fakültesi
	Altınordu
	1
	2.620,00

	Sosyal Bilimler MYO
	Altınordu
	1
	4.200,00

	Teknik Bilimler MYO
	Altınordu
	1
	8.450,00

	Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
	Ünye
	1
	4.009,00

	Turizm Uygulama Restoranı
	Altınordu
	1
	322,00

	Açık Spor Tesisi ve Kafeterya
	Altınordu
	1
	1.575,00

	Kütüphane Binası
	Cumhuriyet
	1
	3.700,00

	Okul Öncesi Eğitim Merkezi
	Cumhuriyet
	1
	1.500,00

	
	
	
	

	TOPLAM
	25
	138.018,00




MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZLAR


	Yerleşke Adı
	Mülkiyet Durumu  (m²)
	2017 Yılı

	
	Üniversite
	Hazine
	Diğer
	Toplam Alan (m²)

	Cumhuriyet Yerleşkesi
	630.649,39
	-
	-
	630.649,39

	Altınordu
	60.803,48
	19.145,36 
	-
	79.948,84

	Fatsa
	410,00
	131.858,07
	-
	132.268,07

	Ünye
	9.630,13
	532.702,79
	-
	542.332,92

	Mesudiye
	-
	 15.183,43
	-
	15.183,43

	Ulubey
	8.915,81
	2.411,20
	-
	11.327,01

	Akkuş
	-
	17.850,00
	-
	17.850,00

	Kumru
	6.708,88
	-
	-
	6.708,88

	İkizce
	4.128,32
	-
	-
	4.128,32

	Gülyalı
	6.769,14
	-
	-
	6.769,14

	TOPLAM
	728.015,15
	719.150,85
	-
	1.447.166,00






SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER

	Bina ve Tesisin Adı
	2016 Yılı
	2017 Yılı

	
	Adet
	Toplam Alan (m2)
	Adet
	Toplam Alan (m2)

	Açık Spor Alanları
	14
	9.093,00
	-
	-

	Kapalı Spor Alanları
	2
	7.287,00
	-
	-

	TOPLAM

	16
	16.380,00
	
	





FEN-SOSYAL VE KÜLTÜRELl AMAÇLI DİĞER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BİNA VE TESİSLERİ

	
Fen-Sosyal Amaçlı Diğer Merkezler
	Bulunduğu Yerleşke
	Kapalı Alan (m2) 
	Mülkiyet Alanı 

	
	
	
	(m2)

	Merkezi Araştırma Laboratuarı
	Cumhuriyet
	2.000,00
	

	TOPLAM
	2.000,00
	









ARAZİLER


	Arazinin Adı
	2016
Toplam Alan (m2)
	2017
Toplam Alan (m2)

	Bahçe
	47.362,58
	61.807,71

	Diğer 
	
	

	TOPLAM
	47.362,58
	61.807,71





YENİ EKLENEN YAPI VE TESİSLER


	Bina ve Tesisin Niteliği
	Bulunduğu
Yerleşke
	Toplam Alan (m²)

	Diş Hekimliği Fakültesi
	Cumhuriyet
	12.400,00

	Okul Öncesi Eğitim Binası
	Cumhuriyet
	1.500,00

	Kütüphane Binası
	Cumhuriyet
	3.700,00

	TOPLAM
	
	17.600,00






	İhale Türü
(Bütçe Kodu)
	İhale Usülleri
	Doğrudan Temin 
4734/22-d
	Pazarlık Usulü 
4734/21-f

	
	Açık İhale 
4734/19
	Belli İstekliler Arasında İhale 
4734/20
	Pazarlık Usulü 
4734/21
	Genel Toplam
	
	

	
	Sonuçlanan İhale Sayısı
	İptal Edilen İhale Sayısı
	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
	Sonuçlanan İhale Sayısı
	İptal Edilen İhale Sayısı
	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
	Sonuçlanan İhale Sayısı
	İptal Edilen İhale Sayısı
	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
	Sonuçlanan İhale Sayısı
	İptal Edilen İhale Sayısı
	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL)
	Alım Sayısı
	İhalelerin Tutarı (TL)
	Alım Sayısı
	İhalelerin Tutarı (TL)

	Mal Alımı 
(03.7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17
	87.907,35
	 
	 

	Hizmet Alımı
(03.5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3
	43.070,00 
	 
	 

	Küçük Onarım
03.8 )

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	54
	504.256,07 
	 
	 

	Büyük Onarım (6.7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	195.414,67
	
	

	Yapım işi  (6.5)
	3
	
	1.035.294,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Büyük Onarım işi  (6.7)
	3
	
	939.953,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	6
	
	[bookmark: _GoBack]1.975.248,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77
	830.648,09
	
	






Fiziki Alanların Dağılımı (m2)

	Birim Adı
	Bina Kapalı Alan
(m2)
	Toplam Açık Alan 
(m2)

	Rektörlük
	5,135.00
	1.447.166,00

	Fen-Edebiyat Fakültesi
	8,000.00
	

	Ziraat Fakültesi
	8,500.00
	

	Ziraat Fakültesi B BLOK
	13,500.00
	

	Diş Hekimliği Fakültesi
	12,400.00
	

	Eğitim Fakültesi
	11,800.00
	

	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
	6,500.00
	

	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
	2,000.00
	

	Morfoloji Binası
	14,000.00
	

	Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
	                        11,319.00
	

	Mesudiye MYO.
	2,915.00
	

	Ünye Meslek Yüksekokulu
	2,907.00
	

	Fatsa Meslek Yüksekokulu
	3,110.00
	

	Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
	3,338.00
	

	Ulubey Meslek Yüksekokulu
	1,320.00
	

	Akkuş Meslek Yüksekokulu
	1,060.00
	

	İkizce Meslek Yüksekokulu
	3,838.00
	

	Diş Hekimliği Fakültesi
	2,620.00
	

	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
	4,200.00
	

	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
	8,450.00
	

	Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
	4,009.00
	

	Turizm Uygulama Restoran’ı
	322.00
	

	Açık Spor Tesisi ve kafeterya (soyunma odaları dahil)
	1,575.00
	

	Kütüphane
	3,700.00
	

	Okul Öncesi Eğitim Merkezi
	1,500.00
	

	Güzel Sanatlar Fakültesi
	
	

	Sağlık Yüksekokulu
	 
	

	Fen Bilimleri Enstitüsü
	 
	

	Sosyal Bilimler Enstitüsü
	 
	

	Toplam Alan
	138,018.00
	1.447.166,00










2- Örganizasyon Yapısı









                     
 









3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Yazılımlar
Daire Başkanlığımızın kullanmakta olduğu yazılım, otomasyon ve programlar; AMP yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama otomasyonu kullanılmaktadır.
3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 38 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 5 Adet


3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	Cinsi
	İdari Amaçlı
(Adet)

	Fotokopi makinesi
	1

	Faks
	1

	Fotoğraf makinesi
	4

	Tarayıcılar
	1





4- İnsan Kaynakları
           4.1 İdari Personelin Kadro ve İstihdam Durumlarına Göre Dağılımı
	Birim Adı
	G.İ.H
	S.H.S
	T.H.S
	Y.H.S
	A.H.S
	Toplam

	Daire Başkanı
	
	
	1
	
	
	1

	Proje ve Kamulaştırma Şube Müdürü
	
	
	1
	
	
	1

	Yapım Şube Müdürü
	
	
	1
	
	
	1

	İşletme ve Bakım Şube Müdürü
	1
	
	
	
	
	1

	İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
	
	
	1
	
	
	1

	Arşiv ve Büro Birimi
	2
	
	
	
	
	2

	Proje ve Yaklaşık Maliyet Birimi
	
	
	2
	
	
	2

	İhale ve Tahakkuk Birimi+ Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
	
	
	2
	
	
	2

	Yapı Denetim Birimi
	
	
	8
	
	
	8

	Taşınmaz İşlemleri Birimi+Planlama ve Koordinasyon Birimi
	
	
	1
	
	
	1

	Mekanik Tesisat Birimi
	
	
	1
	
	
	1

	Elektrik ve Data Hatları Birimi
	
	
	2
	
	
	2

	İnşaat ve Altyapı Birimi
	
	
	1
	
	
	1

	Genel Toplam
	3
	
	21
	
	
	24
















4.2 İdari Personel Kadroların Doluluk Oranlarına Göre Dağılımı
	Sınıf Türü
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Genel İdari Hizmetler Sınıfı
	3
	
	3

	Teknik Hizmetleri Sınıfı
	21
	
	21

	Yardımcı Hizmetli Sınıfı
	6
	
	6

	Toplam
	30
	
	30




4.3 İdari Personele Ait Kadın ve Erkek Oranları
	
	Kadın
	Erkek
	Toplam

	İdari Personel Sayısı
	5
	19
	24

	Yüzdelik Oran
	21
	79
	100



4.4 İdari Personelin Hizmet Süresi
	 
	1-3 yıl
	4-6 yıl
	7-10 yıl
	11-15 yıl
	16-20 yıl
	21 ve üzeri

	Kişi Sayısı
	
	3
	6
	6
	2
	7

	Yüzde Oranı
	
	12
	25
	25
	9
	29



4.5 İdari Personelin Eğitim Düzeyi
	 
	İlköğretim
	Lise
	Ön Lisans
	Lisans
	Y.Lisans/Doktora

	Kişi Sayısı
	-
	1
	12
	9
	2

	Yüzde Oranı
	-
	4
	50
	38
	8




4.12 İdari Personelin Yaş Dağılımları
	 
	21-25
	26-30
	31-35
	36-40
	41-45
	46 ve üzeri

	Kişi Sayısı
	
	3
	7
	8
	3
	9

	Yüzde
	
	10
	23
	27
	10
	30





5- Sunulan Hizmetler
		
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.1-İdari Hizmetler

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.
Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütme Daire Başkanlığımıza ait faaliyetlerdir.
Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı ve Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire Başkanlığı'na ulaşır.
Taleplerin özelliğine göre röleve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkanlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun ve Kalite Yönetimine uygunluk çerçevesinde gerçekleştirilir.





6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
[bookmark: _Toc158804391]Başkanlığımız bünyesinde yönetim Daire Başkanı, başkanlığa bağlı Şube Müdürü ve kısım sorumlulukları ile sağlanmaktadır. Rektörlük ve bağlı birimlerden gelen talepler İdari İşler kısmına ulaşır.  Başkanın incelemesi ve söz konusu ihtiyacı ilgili Şube Müdürüne sevk etmesi ile işin takibi sağlanır. Şube Müdürü ise gerekli personeli veya kısmı görevlendirir. Teknik ve İdari Personelin takibindeki işler yine Şube Müdürü ve Daire Başkanının onayına sunulur.  Birime gelen taleplerin incelenip, değerlendirilmesi, işleme konulması kısacası yönetim ve iç kontrolün sağlanabilmesi hususunda aşağıdaki işler organize edilir;
Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin 
· Etüt-Projeleri ve rölevelerinin yapılması,
· Yapı yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,
· İmar ve ruhsat işlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluşlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi,
· Üniversitemiz bina ve tesislerinin yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin uygulanması esnasında,
· Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması,
· Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili işlemlerin yapılması,
· Teminat iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,


[bookmark: _Toc158804392]	II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. [bookmark: _Toc158804393]İdarenin Amaç ve Hedefleri 

	     Stratejik Amaçlar
	Stratejik Hedefler

	Stratejik Amaç 1:
Üniversitemizde eğitim- öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için depreme dayanıklı, ergonomik, ihtiyaçları karşılayan işlevsel, güvenli yapı ve tesisler oluşturmak ve satın alma yöntemleriyle yapılan işleri bize ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektir.
	Hedef-1:Cumhuriyet Yerleşkesi çevresinde devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanılması 
Hedef-2:ODÜ Rektörlük ve İdari Binasının yapımının tamamlanması.
Hedef-3:Ünye İBBB Fakültesi Binasının proje çalışmalarına başlanılması.
Hedef-4:Muhtelif Fakültelere ait proje çalışmalarına başlanılması.
Hedef-5:Üniversite içerisinde gerekli görülen tüm binalarda büyük onarım ve küçük onarım çalışmaları yapılması

	Stratejik Amaç 2:
Bu yapı ve tesisleri inşa ederken yakın çevresinde düşünülmüş yeterli açık otoparklara yaya ulaşım yollarına sahip güvenliği sağlanmış aydınlatma sorunu olmayan, yeşille iç içe kent ve bahçe mobilyaları ile donatılmış rahat, kullanışlı binalarımızla bitişik bir yakın çevre düzeni oluşturmak.
	Hedef: Çevre düzenlemesinin tamamlanılması


	Stratejik Amaç 3:
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın personel ve fiziki altyapısını geliştirmek.
	Hedef: Mevcut personel için yeni ve daha iyi çalışma koşulları sağlanması

	Stratejik Amaç 4:
Isı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemlerini otomasyona bağlayarak enerji tasarrufu sağlanacak ve ısınmada doğalgaz seçeneği kabul edilecek
	Hedef: Doğalgaza geçişle ilgili çalışmaların tamamlanılması


	Stratejik Amaç 5:
Ulaşım ve iletişim olanaklarının sürekli arttığı günümüzde kampüs içi ve dışı optik telli, telsiz bağlantılar oluşturarak uydu kanalları kullanarak gelişen teknolojileri takip etmek ve dünyayla bağlantı sağlamaktır.
	Hedef: İnternet ve telefon altyapısının gelişimi için Başkanlığımıza düşen görevlerin yapılması


	Stratejik Amaç 6:
Bir yandan master planlamada ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olan hedeflere ulaşırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını sağlamak, örnek birim haline gelmek temel amaçlarımızdandır.
	Hedef-1: Personelin teknolojik değişikliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimi vermek
Hedef-2: Başkanlığın kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Hedef-3: Kurumsal ve bireysel amaçlar oluşturmak,
Hedef-4: Planlı ve programlı olarak çalışan bir birim oluşturmak
Hedef-5: Birim kültürü oluşturmak
Hedef-6: Ekip çalışmasına önem vermek
Hedef-7: Personelinin iş ve mevzuat yönünden hizmet içi eğitim vermek
Hedef-8: Açıklığa ve saydamlığa önem vermek









	Birimimizde 3 yıllık vadede gerçekleştireceği Proje Hedefleri


	
	                İnşaat Gerçekleşme Yılları

	
	       2018
	      2019
	       2020

	     ODU Rektörlük ve İdari Binası
	          X
	          
	          

	Altyapı ve Peyzaj İşleri
	X
	X
	X




B. [bookmark: _Toc158804394]Temel Politikalar ve Öncelikler 
Ordu Üniversitesinin 15 yıllık gelişim planı
Ortaya çıkan veya çıkabilecek yapım ve onarım işleri 

[bookmark: _Toc158804396]	III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
[bookmark: _Toc158804397]	Mali Bilgiler
1- [bookmark: _Toc158804398]Bütçe Uygulama Sonuçları 
1.1- 2017 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
	 
	2017
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
	2017 YILI GERÇEKLEŞME ORANI

	
	₺
	₺
	₺

	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

	
42.592.000,00
	
40.790.030,64
	
96

	1)  GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA
	12.002.000,00
	10.893.014,38
	91

	2)  GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
	29.240.000,00
	27.957.222,61
	96

	3)  GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM İŞLERİ
	1.350.000,00
	1.304.560,23
	97

	4)  3.5. HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER
	77.197,00
	43.070,00 
	56

	5)  3.7.MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ KAPSAMINDA YAPILAN  İŞLER
	90.000,00
	87.907,35
	98

	6)   3.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER
	531.500,00
	504.256,07 
	95




[bookmark: _Toc158804399]




2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
	 
DÖNEM SONUNA KADAR


	PROJENİN 
	ÖNCEKİ YILLAR
	2017 YILI ÖDENEĞİ
	2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA
	FİZİKİ GER. ORANI
 %

	ADI VE KAREKTERİSTİĞİ
	YERİ
	BEDELİ
	
	
	
	

	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

	ORDU
	136.000.000,00
	100.195.000,00
	29.240.000,00
	26.656.544,22
	91

	KAMPÜS ALT YAPISI
	ORDU
	22.000.000,00
	11.795.000,00
	1.500.000,00 
	1.129.578,39
	75

	MUHTELİF İŞLER (Büyük Onarım İşleri)
	ORDU
	1.350.000,00
	-
	1.350.000,00
	1.304.560,23
	97

	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
	ORDU
	100.000,00
	-
	100.000,00
	171.100,00
	100







[bookmark: _Toc158804402]
B- Performans Bilgileri.

[bookmark: _Toc158804403]	1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 
	PROJELER
	2017

	
	Önceki Yıldan
Devreden
Proje
	Yıl İçinde Eklenen Proje
	Toplam
	Yıl İçinde Tamamlanan Proje
	Toplam Ödenek
TL

	TOPLAM
	2
	-
	2
	1
	29.240.000,00



	
	


   2-Eğitim Sektörü Projeleri

	Proje No
	Proje Adı
	Başlama Tarihi
	2017 Yılı Bütçesi  (TL)
	Gerçekleşen Fiili Harcama
(TL)
	Açıklama

	2008H034350
	Diş Hekimliği Fakültesi
	10.08.2016
	29.240.000,00
	20.092.131,94 (KDV dahil)
	Geçici kabul aşamasındadır.

	2008H034350
	Rektörlük ve İdari Bina
	17.10.2016
	29.240.000,00
	6.564.412,28 (KDV Dahil)
	Devam ediyor.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











       1.1 Faaliyet Bilgileri
           

Tamamlanan Projeler

· Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 
· Muhtelif İşler (Büyük Onarım İşleri)	
· Diş Hekimliği Fakültesi binası










Devam Eden Projeler

· Kampus Altyapısı, Ordu, Proje No: 2008H034340  Bütçe: 22.000.000,00 Tl Başlama-Bitiş Yılı:2008-2019
· Derslik ve Merkezi Birimler; Ordu , Proje No: 2008H034350 Bütçe: 136.000.000,00 Tl Başlama-Bitiş Yılı: 2008-2019	

Yıl İçerisinde Yapılan Diğer Faaliyetler

· Rektörlük Binası Bölünmüş Yol  Yapım İşi
· Cumhuriyet Yerleşkesi 2017 yılı Büyük Onarım İşi
· Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bina Terası Cam Balkon Büyük Onarım İşi
· Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO Büyük Onarım işi
· Ünye-Fatsa  Birim Binaları Büyük Onarım işi
· Merkezi Kütüphane Binası Çevre Düzenleme Yapım İşi 
· İkizce MYO Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşi
· Cumhuriyet Yerleşkesi Halı Saha Çevresi Peyzaj Bakım Onarım İşi
· Ziraat Fakültesi A Blok Bakım Onarım İşi
[bookmark: _Toc158804408]	IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
[bookmark: _Toc158804409][bookmark: _Toc158804410]                A- Üstünlükler 
· Kuruluş aşamasından itibaren; görevini sürdürüyor olması,
· Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması,
· Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması,
· Deneyimli teknik personele sahip olması,
· Resmi prosedure ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması,
· Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması,
· Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması,
· Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi,

[bookmark: _Toc158804411]B- Zayıflıklar
· Çalışma alanlarının yetersizliği,
· Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması,
· Personel özlük haklarının yetersiz kalması,
· Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması,
· Yeterli arşiv alanının bulunmaması,















 (
             2017 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER
)






REKTÖRLÜK VE İDARİ BİNA YAPIM İŞİ





[image: ]


	Sözleşme Tarihi
	12.10.2016

	Yer Teslim Tarihi
	17.10.2016

	Sözleşme Bedeli
	13.447.000,00 ₺

	İlave iş artışı
	260.000,00 ₺

	Toplam Bedel
	13.707.000,00 ₺

	İşin Bitiş Tarihi
	09.07.2018

	Fiziki Durumu
	Yapım işinin gerçekleşme oranı yaklaşık %41 seviyesinde olup, çalışmalar devam etmektedir. 









DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İKMAL YAPIM İŞİ




[image: ]




	Sözleşme tarihi                                            
	10.08.2016

	Sözleşme bedeli                                           
	19.444.444,00 ₺

	İlave iş artışı
	 356.961,58 ₺

	Toplam Bedel
	19.801.405,58 ₺

	İşin bitim tarihi
	25.12.2017

	İşin fiziki durumu 
	Diş Hekimliği Fakültesi İkmal inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %97 seviyesinde olup, geçici kabul çalışmalarına başlanmıştır. 










KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ
 (
Yaklaşık 14.000 m2 kapalı alana sahip proje içerisinde 80 öğretim görevlisi odası ,22 adet derslik ,idari birimler,200 kişilik konferans salonu,400 m2 kütüphane ve çok amaçlı atölyeler yer alacaktır.
)[image: ]
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Yaklaşık 3.700 m2 kapalı alana sahip bağış yoluyla yapılan Kütüphane Binası içerisinde 182 m2 Güncel Süreli Yayınlar, 351 m2 Dijital Kütüphane, 116 m2 Yazma Eserler, 764 m2 Konulu Kitap Salonu ile birlikte diğer idari ve teknik birimler yer almaktadır. Faaliyete geçmiştir.




















OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ YAPIM İŞİ








[image: ]





Yaklaşık 1.500 m2 kapalı alana sahip bağış yoluyla yapılan Okul Öncesi Eğitim Merkezi içerisinde 6 adet Grup Çalışma Odası, 2 adet Dinlenme Odası, Çok Amaçlı Salon, Bireysel Görüşme Odaları, Müzik ve Drama Salonları, Mutfak ve Yemekhane ile birlikte diğer idari ve teknik birimler yer almaktadır.
          Çalışmalar tamamlanmış olup, 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.



















ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIM İŞİ
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	Sözleşme tarihi                                            
	27.09.2017

	Sözleşme bedeli                                           
	900.000,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	17.08.2018

	İşin fiziki durumu 
	İhale kapsamında 86 mt (2x7,5 mt) bölünmüş yol ve  Yurt tarafına 150 mt (7 mt) servis yolu yapılacaktır. 
Yapım işinin %40’ı tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.











MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ BİNA TERASI CAM BALKON BÜYÜK ONARIM İŞİ








[image: ]





	Sözleşme tarihi                                            
	02.08.2017

	Sözleşme bedeli                                           
	127.500,00 ₺

	İlave iş artışı
	5.750,00 ₺

	Toplam Bedel
	133.250,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	21.10.2017

	İşin fiziki durumu 
	                Müzik ve sahne Sanatları Fakültesinde bulunan 180 m2 lik 3 adet açık balkon Yatayda Kapaklı Düşeyde Silikonlu Alüminyum Giydirme cephe ile kapatılarak tamamlanmıştır. Projenin bütünlüğü bozulmadan Üniversitemize 540 m2 kapalı alan kazandırılmıştır.










CUMHURİYET YERLEŞKESİ 2017 YILI BÜYÜK ONARIM İŞİ
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	Sözleşme tarihi                                            
	26.07.2017

	Sözleşme bedeli                                           
	730.000,00 ₺

	İlave iş artışı
	9.155,24 ₺

	Toplam Bedel
	739.155,24 ₺

	İşin bitim tarihi
	13.12.2017

	İşin fiziki durumu 
	        Cumhuriyet Yerleşkesi 2017 Yılı Büyük Onarım İşi kapsamında 6 Binada onarımlar tamamlanmıştır. 
         BESYO da iç cephe boya çalışması yapılarak bitirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Binası, İlahiyat Fakültesi Binalarında dış cephe boyası ve oluk imalatları tamamlanmış olup, Morfoloji Binasında iç ve Dış cephe Boyası ve çatı gizli oluk çalışmaları Tamamlanmıştır.
          Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel ve Grafik Tasarım Bölümlerinde tadilat işleri ile Rektörlük giriş kapısındaki izolasyon imalatları bitirilmiştir. 
           Morfoloji Binasında 7000 m2  ,İlahiyat Fakültesinde 3000 m2 , Fen-Edebiyat Fakültesinde 2700 m2 olmak üzere toplam  12700 m2 dış cephe boyası
 ile Morfoloji Binasında 5000 m2 , Besyo binasında 400 m2 olmak üzere toplam 5400 m2 İç cephe boyası tamamlanmıştır.







TEKNİK BİLİMLER MYO VE SOSYAL BİLİMLER MYO  BÜYÜK ONARIM İŞİ

[image: ]
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	Sözleşme tarihi                                            
	30.05.2017

	Sözleşme bedeli                                           
	84.400,00 ₺

	İlave iş artışı
	4.200,00 ₺

	Toplam Bedel
	88.600,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	07.09.2017

	İşin fiziki durumu 
	Teknik bilimler MYO etrafının 88.5 mt  çit yapılması işi , Sosyal bilimler MYO binasına
3x4 =12 m2’lik betonarme Güvenlik kulübesi binası ve muhtelif bakım onarım çalışmalar yapılarak tamamlanmıştır.




MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ
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	Sözleşme tarihi                                            
	14.06.2017

	Sözleşme bedeli                                           
	339.900,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	12.10.2017

	İşin fiziki durumu 
	Merkezi Kütüphane Binası Çevre Düzenleme Yapım İşi kapsamında 6475 m2’lik alanda Yapısal-Bitkisel Peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.








İKİZCE MYO ÇEVRE DÜZENLEME VE ALTYAPI YAPIM İŞİ


[image: ]


	Sözleşme tarihi                                            
	10.08.2017

	Sözleşme bedeli                                       (KDV Hariç)                                           
	51.500,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	05.10.2017

	İşin fiziki durumu 
	Cumhuriyet Yerleşkesi Halı Saha Çevresi Peyzaj Bakım Onarım kapsamında 647m2’lik alanda çalışmalar tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.








ÜNYE-FATSA BİRİM BİNALARI BÜYÜK ONARIM İŞİ
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	Sözleşme tarihi                                            
	31.10.2017

	Sözleşme bedeli                                       (KDV Hariç)                                           
	57.855,65 ₺

	İşin bitim tarihi
	27.12.2017

	İşin fiziki durumu 
	Çalışmalar tamamlanmıştır.









CUMHURİYET YERLEŞKESİ HALI SAHA ÇEVRESİ PEYZAJ BAKIM ONARIM İŞİ
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	Sözleşme tarihi                                            
	10.08.2017

	Sözleşme bedeli                                       (KDV Hariç)                                           
	51.500,00 ₺

	İşin bitim tarihi
	05.10.2017

	İşin fiziki durumu 
	Cumhuriyet Yerleşkesi Halı Saha Çevresi Peyzaj Bakım Onarım kapsamında 647m2’lik alanda çalışmalar tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.




              DAİRE BAŞKANIAŞKANI


SSekretere


 Yapım Şube Müdürlüğü 


 İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü 


 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 


 Proje ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 


1) Proje Birimi


2) Taşınmaz İşlemleri Birimi 


Yapı Denetim Birimi 


1)Elektrik ve Data Hatları Birimi


2)Mekanik Tesisat Birimi


3)İnşaat ve Altyapı Birimi 


1) Planlama ve Koordinasyon Birimi


2) Yazı İşleri ve Arşiv Birimi


4) İhale ve Tahakkuk Birimi


5) Doğrudan Temin Birimi 


3) Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
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Sozlesme 11.07.2016
Sézlesme Bedeli  145.000,00 TL
Yer Teslim 16.07.2016
isin Bitis 21.02.2017

Durumu is devam etmektedir.
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