


| TOPLANTI BİLGİLERİ           |                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                       |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Toplantıyı Düzenleyen Birim: |                                                                                                                                                           | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı             |        |                                                                                       |             |
| Toplantı ve Karar Sayısı:    |                                                                                                                                                           | 3                                                  | Tarih: | 24.03.2025                                                                            | Saat: 10.00 |
| Toplantı Yeri:               |                                                                                                                                                           | Toplantı Salonu                                    |        |                                                                                       |             |
| Katılımcılar:                |                                                                                                                                                           | 1. Ahmet ÖKSÜZ<br>2. Aylin GÜREŞÇİ<br>3. Ali AKDAŞ |        |                                                                                       |             |
| GÜNDEM MADDELERİ             |                                                                                                                                                           |                                                    |        |                                                                                       |             |
| 1.                           | Fatsa Denizcilik Eğitim Merkezi Binası ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı.                                                                              |                                                    |        |                                                                                       |             |
| 2.                           | Merkezi Derslik Binası proje ve ihalesi yapıldı.                                                                                                          |                                                    |        |                                                                                       |             |
| 3.                           | Rektörlük ve Rektörlük otoparkı girişindeki kaldırım ve altyapı çalışmaları devam ediyor.                                                                 |                                                    |        |                                                                                       |             |
| KARARLAR                     |                                                                                                                                                           |                                                    |        | SORUMLU                                                                               |             |
| 1                            | İlahiyat Fakültesi Binası yapım işinin ihale çalışmaları tamamlanmış olup, 08.04.2025 tarihinde saat 11.00'de açık ihale usulüyle (e-ihale) yapılacaktır. |                                                    |        | *Yapım Şube Müdürlüğü                                                                 |             |
| 2                            | Ziraat Fakültesi teras çatı yalıtım yalıtım işinin çalışmaları devam etmektedir.                                                                          |                                                    |        | *Yapım Şube Müdürlüğü                                                                 |             |
| 3                            | Akkuş MYO çatı onarım işinin sözleşmesinin yapılarak, çalışmalara başlanılmasına                                                                          |                                                    |        | *Yapım Şube Müdürlüğü                                                                 |             |
| 4                            | Teknik Bilimler MYO çatı onarımı ve muhtelif yapım işlerinin çalışmalarına başlanıldı                                                                     |                                                    |        | *Yapım Şube Müdürlüğü                                                                 |             |
| Sıra No:                     | Adı Soyadı:                                                                                                                                               |                                                    |        | İmza:                                                                                 |             |
| 1.                           | Ali AKDAŞ                                                                                                                                                 |                                                    |        |   |             |
| 2.                           | Aylin GÜREŞÇİ                                                                                                                                             |                                                    |        |  |             |
| 3.                           | Ahmet ÖKSÜZ                                                                                                                                               |                                                    |        |   |             |